

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной направленности
«Точка роста» в 2023 году
МБОУ «Курчалоевская СШ №1 им. Дохтукаева М.А.»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор Солтаханова З.Р.	Приказ директора школы	29.08.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор Солтаханова З.Р.	План мероприятий	Август 2023 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор Солтаханова З.Р.	Медиаплан информационно го сопровождения	Август 2023 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Солтаханова З.Р.	Положение о деятельности Центра	Август 2023 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Заместитель директора по УВР Хамзатова М.Х.	Проект зонирования	Август 2023 г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор Солтаханова З.Р. Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р.	Проект зонирования	Август 2023 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор Солтаханова З.Р.	Приказ директора	29.08.2023 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р.	Приказ директора	Август 2023 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на	Заместитель директора по УВР	Заявки на финансирование	Август 2023 г.

	функционирование центра по статьям расходов	Солтаханова Л.Р.		
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р.	Извещения о проведении закупок	Сентябрь-октябрь 2023 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Завхоз Солтаханов Ш.У.	Проектно-сметная документация	Август 2023 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Завхоз Солтаханов Ш.У.	Отчеты	Август-сентябрь 2023 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Завхоз Солтаханов Ш.У.	Заявка	Август 2023 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Завхоз Солтаханов Ш.У.	Акт	31.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместители директора: Солтаханова Л.Р., Тавзуркаева А.Х.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор: Солтаханова Л.Р.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			

4.1	Информация о начале реализации проекта	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Медаев Р.Х., заместитель директора по ИКТ	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2023
4.3.	Открытие Центра	Администрация	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Заместители директора Солтаханова Л.Р., Ахмарова Т.В.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2023
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Заместитель директора по УВР Солтаханова Л.Р	Отчет	Еженедельно